

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TƯ NGHĨA**

Số: 1438/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tư Nghĩa, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện  
Dự án: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 9099/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non Nghĩa Kỳ;*

*Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ;*

*Căn cứ Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ;*

*Căn cứ Quyết định số 18563/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ;*

*Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Kỳ;*

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tại Tờ trình số 31/TTr-BQLDA ngày 27/02/2024; đề xuất của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Công văn số 63/KT&HT ngày 05/3/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Sửa chữa, cải tạo và mở rộng Trường Mầm non Nghĩa đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cụ thể như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Tại Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 12/10/2022</b>	<b>Điều chỉnh tại Quyết định này</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2020 - 2023	Năm 2020 - 2024

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; sớm hoàn thành dự án theo quy định.
- Thực hiện các nội dung kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 63/KT&HT ngày 05/3/2024.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện Tư Nghĩa. Các nội dung khác tại Quyết định số 18563/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước Tư Nghĩa và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Việt Vân**