

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng
Dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây
trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa;

Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện tại Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 09/4/2024; Thông báo kết quả thẩm định số 131/TBKQTĐ-KT&HT ngày 09/5/2024 của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tư Nghĩa về việc Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán, dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng dự toán được duyệt tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Giá trị tổng dự toán		
		Được duyệt tại Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 15/9/2023	Điều chỉnh tại Quyết định này	Chênh lệch Tăng (+); giảm (-)
1	Chi phí BTGPMB	14.378.075.000	14.378.075.000	0
2	Chi phí xây dựng	35.674.687.000	36.074.395.000	399.708.000
3	Chi phí thiết bị	1.469.072.000	1.469.072.000	0
4	Chi phí quản lý dự án	821.699.000	821.699.000	0
5	Chi tư vấn ĐTXD	2.508.868.000	2.455.450.000	- 53.418.000
6	Chi phí khác	1.828.243.000	1.828.243.000	0
7	Chi phí dự phòng	1.841.357.000	1.495.066.000	- 346.291.000
TỔNG CỘNG		58.522.000.000	58.522.000.000	0

2. Lý do điều chỉnh:

Cập nhật dự toán các gói thầu tại Quyết định số 6738/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt dự toán các gói thầu, dự án: Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa vào Tổng dự toán được duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 6267/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tư Nghĩa và thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Ngọc Quận