

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán xây dựng dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 09/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt dự toán các gói thầu dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 9344/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 9345/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách huyện;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 67/TTr-BQL ngày 17/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa và Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-TCKH ngày 25/4/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Mở rộng trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tư Nghĩa và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Vinh