

Số: 107/TTr-UBND

Tư Nghĩa, ngày 18 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án
sử dụng vốn ngân sách huyện**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, kỳ họp thứ 34.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 3940-KL/HU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 18/6/2025;

UBND huyện kính trình HĐND huyện nội dung như sau:

Theo quy định điểm d, khoản 3, điều 57, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024: *Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định tại điểm b và điểm c của khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, cơ quan chủ quản dự án kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách trung ương; Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương.* Như vậy, việc quyết định gia hạn kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện theo quy định nêu trên là thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện, hiện có 01 đơn vị (**Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện**) đăng ký nhu cầu kéo dài cho 01 dự án quá thời gian bố trí vốn thực hiện theo quy định nêu trên, cụ thể: dự án Khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà - Nghĩa Thương đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/4/2024. Tuy nhiên, đến hết năm 2024 dự án trên vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và nguồn thu từ quỹ đất năm 2024 không đạt.

Trong năm 2025, UBND huyện đã có Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 11/02/2025 về việc xin kéo dài thời gian bố trí vốn của 04 dự án. Ngày 12/02/2025 tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp cho ý kiến và Kết luận thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025 03/04 dự án: KDC phía Tây trụ sở Công an huyện Tư Nghĩa, Khu dân cư phía Đông đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ và Khu dân cư, công viên, hồ điều

hòa và Quảng trường huyện Tư Nghĩa; chưa thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án Khu dân cư dọc đường cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương do sai sót trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án không đúng thẩm quyền.

Qua tham khảo, hiện nay một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như dự án: Kè và khu dân cư Nam Sông Vệ và dự án: Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng cũng sai sót tương tự trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án không đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, hai dự án trên đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện sang năm 2025 tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 và được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 *(có hồ sơ tài liệu chứng minh kèm theo)*.

Hiện nay, UBND huyện đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 14/5/2025; Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 16/6/2025 giải trình bổ sung việc kéo dài thời gian bố trí vốn và dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh đảm bảo thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2025; đồng thời Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện (chủ đầu tư) đã có văn bản cam kết hoàn thành dự án nếu được HĐND huyện cho phép kéo dài trong năm 2025.

Do đó, việc ban hành nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2025 đối với dự án trên là cần thiết và phù hợp với Luật định. Nhằm tạo điều kiện cho dự án tiếp tục thực hiện, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; UBND huyện kính trình HĐND huyện phê duyệt kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2025 đối với dự án Khu dân cư dọc đường cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương *(chi tiết theo Phụ lục đính kèm)*.

(có kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện)

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Vinh