

Số: /BC-UBND

Tư Nghĩa, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tư Nghĩa đến ngày 20/11/2025

Thực hiện Công văn số 4078/UBND-NNMT ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả giải ngân vốn bố trí thực hiện 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và Công văn số 5600/SNN-PTNT ngày 31/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ nhằm giải ngân vốn 02 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, UBND xã Tư Nghĩa báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn 2 chương trình cụ thể như sau:

I. Công tác phân bổ vốn, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của xã Tư Nghĩa (bao gồm nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung): 12.529 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 4.091 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 8.438 triệu đồng. Không có vốn năm 2024 (bao gồm năm 2022, 2023) kéo dài sang năm 2025.

Tình hình giải ngân đến ngày 20/11/2025: 6.308/12.529 triệu đồng (chiếm 50,4%). Trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.244 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 4.064 triệu đồng.

Còn lại chưa giải ngân: 6.221 triệu đồng (chiếm 49,6%). Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.847 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 4.374 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

Hiện nay, UBND xã Tư Nghĩa đang triển khai thi công xây dựng các công trình: Nhà Đa năng trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương, Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Sao Mai, Nâng cấp tuyến đường từ Máy gạo Phan Quốc Hương đến nhà Hà Bảy, thôn Tân Hội. Dự kiến tiến độ hoàn thành thi công xây dựng và giải ngân nguồn vốn trong năm 2025 theo chỉ đạo của các cấp.

III. Công tác phân bổ vốn, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025:

1. Vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới:

1.1. Kế hoạch vốn đã giao: 850 triệu đồng (*ngân sách tỉnh*). Không có vốn năm 2024 (*bao gồm năm 2022, 2023*) kéo dài sang năm 2025.

1.2. Kết quả giải ngân: Hiện nay, các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc xã đang triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trong Quý IV năm 2025 nên chưa giải ngân được nguồn vốn. Ước thực hiện, giải ngân từ nay đến 31/12/2025: 850/850 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

(*Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm*).

1.3. Tình hình thực hiện các Nội dung, Nội dung thành phần thuộc chương trình:

- Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp thuộc **Nội dung thành phần 03**: Tổng kinh phí: **450 triệu đồng** (*Vốn NS tỉnh*): Thực hiện Dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống. Hiện nay, UBND xã Tư Nghĩa đã tổ chức thẩm định dự án liên kết, đang trình phê duyệt, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong tháng 12/2025.

- Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng thuộc **Nội dung thành phần 06**: Tổng kinh phí: **150 triệu đồng** (*Vốn NS tỉnh*): Thực hiện mua sắm thiết chế cho các nhà văn hóa thôn, nâng cấp, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh các thôn.

- Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh thuộc **Nội dung thành phần 07**: Tổng kinh phí: **40 triệu đồng** (*Vốn NS tỉnh*): Triển khai mô hình thùng phân loại rác tại nguồn phát sinh.

- Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn việt nam; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu thuộc **Nội dung thành phần 07**: Tổng kinh phí: **150 triệu đồng** (*Vốn NS tỉnh*): Triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn.

- Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng

thuộc **Nội dung thành phần 11:** Tổng kinh phí: **60 triệu đồng** (*Vốn NS tỉnh*): Thực hiện mô hình giám sát an ninh hiện đại tại xã và thôn (camera an ninh).

2. Vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững:

2.1. Kế hoạch vốn đã giao: 2.406 triệu đồng (*Ngân sách trung ương: 2.091 triệu; Ngân sách tỉnh: 211 triệu, ngân sách xã: 104 triệu*). Không có vốn năm 2024 (*bao gồm năm 2022, 2023*) kéo dài sang năm 2025.

2.2. Kết quả giải ngân: Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc xã đang triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trong Quý IV năm 2025 nên chưa giải ngân được nguồn vốn. Ước thực hiện, giải ngân từ nay đến 31/12/2025: 2.406/2.406 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

1.3. Tình hình thực hiện các Tiêu dự án, Dự án thuộc chương trình:

- **Dự án 2:** Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Tổng kinh phí: **975 triệu đồng** (*NSTW: 847 triệu đồng, NS tỉnh: 86 triệu đồng, NS xã: 42 triệu đồng*): Hỗ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái giống lai Zebu sinh sản. Hiện nay, UBND xã Tư Nghĩa đã phê duyệt dự án liên kết, đủ điều kiện triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn theo quy định.

- Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc **Dự án 3:** Tổng kinh phí: **403 triệu đồng** (*NSTW: 350 triệu đồng; NS tỉnh: 36 triệu đồng, NS xã: 17 triệu đồng*): Hỗ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi heo cái giống Móng Cái sinh sản. Hiện nay, UBND xã Tư Nghĩa đã phê duyệt dự án liên kết, đủ điều kiện triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn theo quy định.

- Tiêu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc **Dự án 3:** Tổng kinh phí: **98 triệu đồng** (*NSTW: 86 triệu đồng; NS tỉnh: 8 triệu đồng, NS xã: 4 triệu đồng*). Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, cho con bú và trẻ em dưới 16 tuổi.

- Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc **Dự án 4:** Tổng kinh phí: 396 triệu đồng (*NSTW: 344 triệu đồng; NS tỉnh: 35 triệu đồng, NS xã: 17 triệu đồng*). Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm.

- Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc **Dự án 4:** Tổng kinh phí: 278 triệu đồng (*NSTW: 242 triệu đồng, NS tỉnh: 25 triệu đồng, NS xã: 11 triệu đồng*). Hỗ trợ giao dịch việc làm, hoặc nội dung khác phù hợp theo quy định Thông tư 55/2023/TT-BTC.

- Tiểu dự án 2: Truyền thông giảm nghèo thuộc **Dự án 6**: Tổng kinh phí: **57 triệu đồng** (NSTW: 49 triệu đồng; NS tỉnh: 4 triệu đồng, NS xã: 4 triệu đồng). Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng pano.

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc **Dự án 7**: Tổng kinh phí: 134 triệu đồng (NSTW: 117 triệu đồng, NS tỉnh: 12 triệu đồng, NS xã: 5 triệu đồng). Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; tổ chức hội nghị, sơ kết, tổng kết; lồng ghép tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc **Dự án 7**: Tổng kinh phí: 65 triệu đồng (NSTW: 56 triệu đồng, NS tỉnh: 5 triệu đồng, NS xã: 4 triệu đồng). Thực hiện chi cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; điều tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

IV. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; sự phối hợp, giám sát của UBNDTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND xã góp phần tích cực trong việc thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, phân đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

- Sau sáp nhập, UBND xã Tư Nghĩa đã ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 07/10/2025 của UBND xã Tư Nghĩa về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã (*Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương*) để Văn phòng HĐND và UBND, các Phòng, Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình.

Khó khăn:

- Trước sáp nhập: Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp thẩm quyền phân bổ về cơ sở sát với thời gian tổng hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao nên các Phòng chuyên môn và UBND các xã cũ không thể triển khai thực hiện. Sau sáp nhập, UBND xã mới

thực hiện phân bổ cho các Phòng, Trung tâm thực hiện nên đến nay mới được triển khai, dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn.

- Nguồn vốn đầu tư công năm 2025 (*điều chỉnh bổ sung*) mới phân bổ cho xã mới, UBND xã đã tích cực triển khai thực hiện các bước lập, phê duyệt hồ sơ đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng, đến nay các dự án chưa triển khai thực hiện được do ảnh hưởng mưa kéo dài và ngập lụt.

- Công chức được phân công phụ trách các Chương trình chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư, quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia nên việc tham mưu tổ chức thực hiện còn khó khăn, lúng túng. Trong khi đó hệ thống văn bản mới ban hành bổ sung, thay thế áp dụng kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp quá nhiều nên việc nắm bắt, cập nhật cũng rất khó khăn.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kính đề nghị cấp thẩm quyền kiến nghị Quốc hội xem xét cho kéo dài thời gian sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 sang tiếp tục thực hiện trong năm 2026.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Cán bộ, Công chức xã phụ trách lĩnh vực Kế hoạch đầu tư, phụ trách các Chương trình mục tiêu quốc gia để sớm tiếp cận công việc, nâng cao năng lực quản lý, giám sát đánh giá thực hiện chương trình ở cơ sở, nhất là thời điểm sau sáp nhập.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tư Nghĩa đến ngày 20/11/2025, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở NN và MT;
- Sở Tài chính;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Kiệt