

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TƯ NGHĨA

Số: 3993/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tư Nghĩa, ngày 31 tháng 12 năm 2024

V/v thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Căn cứ Công văn số 2518/UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện về việc Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa;

Xét nội dung Tờ trình số 350/TTr-TTPTQĐ ngày 31/12/2024 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa; Công văn số 273/TCKH ngày 31/12/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

UBND huyện Tư Nghĩa có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chỉnh trang đô thị Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa tại mục 1, Công văn số 2518/UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Theo Công văn số 2518/UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện | Điều chỉnh lần này |
|-----|---------------------|--|--------------------------|
| 1 | Thời gian thực hiện | Năm 2023 | Từ năm 2023 đến năm 2025 |

2. Các nội dung khác tại Công văn số 2518/UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện không điều chỉnh tại công văn này vẫn triển khai thực hiện.

Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và các phòng, ban có liên quan triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, KTHT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Vinh