

Số: /QĐ-UBND

Tư Nghĩa, ngày tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư
Dự án: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa
(Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ;
tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TƯ NGHĨA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND xã Tư Nghĩa về chủ trương đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình);

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình);

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể Chủ đầu tư và hình thức tổ chức quản lý dự án của các dự án chuyển từ Phòng Kinh tế xã Tư Nghĩa về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa;

Căn cứ hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh công trình: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình) do Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Bách Toàn Thắng lập, được Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Long Thịnh thẩm tra theo Báo cáo số 03.1/BC-TTr ngày 21/7/2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tư Nghĩa tại Công văn số 13/BQL ngày 24/7/2026 và Thông báo số 186/TBKQTĐ-KT ngày 29/7/2026 của Phòng Kinh tế xã Tư Nghĩa về kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

TT	Nội dung	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa	Điều chỉnh, bổ sung
1	Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ	Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đi trên không trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa với tổng chiều dài tuyến 4.693m (Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ, chiều dài tuyến 1.778m; Tuyến đường từ thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình, chiều dài tuyến 2.915m). - Đèn chiếu sáng: Sử dụng đèn Led 220V-60W, số lượng: 116 bộ. - Cột chiếu sáng: Sử dụng cột	- Cắt giảm (không thực hiện) 05 vị trí cột từ CS09 đến cột CS13 để phù hợp với quy hoạch tuyến đường Phan Đình Phùng nối dài và quy hoạch khu dân cư phía Đông đường Phan Đình Phùng nối dài (đang lựa chọn nhà đầu tư). - Bổ sung 08 khoảng cột từ cột NTR10/I.3 đến cột II/2/3 hiện có của điện lực về hướng Đông (tuyến đường Bàu Giang đi Nghĩa Trung). Chuyển 01 cột tại vị trí CS09 bố trí giữa khoảng cột NTR10/I.1 và

		BTLT hiện trạng: 46 cột. Xây mới: 67 cột BTLT dự ứng lực và 03 cột thép. - Cáp dẫn điện cho hệ thống chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn bọc cách điện XLPE, ký hiệu LV-ABC (4x25)mm² – 600V.	NTR10/II.1. - Điều chỉnh tăng tủ ĐKCS-2, được di dời từ cột I-II/1 thuộc Tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình sang lắp đặt tại vị trí cột hạ thế hiện có NTR10/I.3
2	Tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình	- Cáp dẫn điện lên đèn: Sử dụng cáp đồng bọc cách điện PVC–600V, ký hiệu: Cu/PVC/PVC-(3x2,5)mm². - Tủ điều khiển chiếu sáng: Sử dụng tủ có bộ điều khiển lập trình, số lượng: 03 tủ, được lắp trên cột BTLT hiện trạng - Cản đèn: được gia công bằng ống thép Ø49 và Ø60, dày 3,6mm, chiều dài cản đèn tùy vào hiện trạng cột tại thực địa. Xà cản đèn gia công bằng thép hình V50x50x5. Tất cả các chi tiết thép được mạ kẽm nhúng nóng sau khi gia công theo TCVN 5480-2007 - Tiếp địa: Sử dụng tiếp địa cột của lưới hạ thế hiện trạng. Bố trí hệ tiếp địa Lr-4 cho các vị trí cột gắn tủ điều khiển chiếu sáng (cột chưa có tiếp địa). - Nguồn cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ nguồn điện hạ thế do ngành điện quản lý	- Điều chỉnh giảm tủ ĐKCS-2 tại cột I-II/1 do di dời sang lắp đặt tại vị trí cột hạ thế hiện có NTR10/I.3 thuộc Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; đồng thời nguồn cấp điện chiếu sáng tuyến Vạn An 2 sẽ được lấy tại tủ điều khiển chiếu sáng hiện có gần đó - Chuyển tuyến chiếu sáng từ CS35 đến CS46 từ bên phải sang bên trái tuyến Vạn An 2 đi Hoà Bình và bố trí bổ sung 04 cột (CS10, CS11, CS12, CS13 đã cắt giảm từ tuyến La Hà- Nghĩa Thuận) để lắp đặt 04 đèn chiếu sáng (CS37, CS39, CS41, CS43 thay cho thiết kế cũ được lắp trên các cột trung thế hiện có 111/7, 111/8, 111/9, 111/10). - Vị trí cột CS11 từ cột PC.I-10-190-3,5 theo thiết kế chuyển đổi thành cột cột thép cao 8m lắp trên thành cầu xóm Đồng

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư:

Khoản mục chi phí	Giá trị dự toán được duyệt theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/4/2026	Giá trị dự toán sau điều, chỉnh bổ sung	Chênh lệch Tăng (+), Giảm (-)
Chi phí xây dựng	1.909.758.000	1.907.580.000	-2.178.000
Chi phí QLDA	51.298.000	51.239.000	-59.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	198.539.000	198.484.000	-55.000
Chi phí khác	14.849.000	26.727.000	+11.878.000
Dự phòng	25.556.000	15.970.000	-9.586.000
Tổng cộng	2.200.000.000	2.200.000.000	0

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng chiếu sáng khu vực nông thôn và để phù hợp với quy hoạch được duyệt, hiện trạng thực tế; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lưới điện. Nâng cao năng lực khai thác, vận hành và hiệu quả đầu tư của dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Phòng Kinh tế xã và Ban Quản lý dự án đầu xây dựng xã Tư Nghĩa có trách nhiệm:

1. Phòng Kinh tế xã chịu trách nhiệm trong việc rà soát khối lượng, định mức, đơn giá (*giữa đơn giá theo thông báo giá, đơn giá thẩm định giá và đơn giá theo bảng giá*); sự phù hợp giữa khối lượng công việc trong Dự toán điều chỉnh với Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh đã thẩm định trình phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu xây dựng xã Tư Nghĩa: Thực hiện nghiệm thu khối lượng thực tế tại công trình để làm cơ sở thanh toán, quyết toán; Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý công trình đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, sớm đưa công trình vào khai thác.

Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại Thông báo số 186/TBKQTĐ-KT ngày 29/7/2026 của Phòng Kinh tế xã Tư Nghĩa về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, dự án: Điện chiếu sáng trên các tuyến đường chính xã Tư Nghĩa (Giai đoạn 1: Tuyến đường La Hà – Nghĩa Thuận và nhánh rẽ; tuyến thôn Vạn An 2 đến thôn Hòa Bình).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác còn lại của Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu xây dựng xã Tư Nghĩa; Trưởng Phòng giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Quang